

Informatiesessie vervanging CROHO door LEO HO en RIO



©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

8 november 2023



Inhoud

- Terugblik eerdere informatiesessies
- Waar staan we nu?
- 6 gegevens CROHO naar onderwijsinrichting RIO
- Globale tijdlijn
- Ketentest Toets Nieuwe Opleiding
- Demo LEO HO
- Demo raadplegen RIO
- Hoe ziet het vervolg eruit?



Terugblik eerdere informatiesessies

- Aanpak vervanging van aCROHO door LEO HO en het CROHO door RIO
- Informatiesessie voor alle inhoudelijk betrokkenen, afnemers van gegevens etc.
- 7 maart en 10 mei
- Status update in HO-ketenoverleg, HO-link, ...




Waar staan we nu?

aCROHO → LEO HO

- onderdelen: Toets Nieuwe Opleiding, wijzigen, beëindigen, fusies, koppeling NVAO
- realisatie van LEO HO in delen, livegang in 1 geheel

- Toets Nieuwe Opleiding gereed
- met ketenpartners schermen doorgenomen en eerste 'ketentest' uitgevoerd
- belangrijkste bevindingen en wensen gerealiseerd

- ketentest TNO gestart → toelichting door Manon





Waar staan we nu?

aCROHO → LEO HO

- gestart met realisatie van 'wijzigen'
- binnenkort start realisatie 'beëindigen' door een 2^e team
- analyse koppeling NVAO – LEO HO gestart

- Demo LEO HO → Derk Jan



Waar staan we nu?

CROHO → RIO

Raadplegen CROHO → Raadplegen RIO

- nieuwe functionaliteit sinds eind oktober beschikbaar
- handleidingen op de kennisbank RIO

Algemene handleiding <https://rio-kennisbank.duo.nl/rio-20/rio-2.0-algemeen/aa-raadplegen-instellingen-en-opleidingen.jsp>

Handleiding voor het HO-werkveld <https://rio-kennisbank.duo.nl/rio-20/rio-2.0-algemeen/aa-raadplegen-instellingen-en-opleidingen-ho.jsp>

→ We vullen deze graag aan met zoekvoorbeelden

→ Demo raadplegen RIO → Derk Jan



Waar staan we nu?

CROHO → RIO

Download bestand CROHO → registratie overzicht RIO

- realisatie grotendeels gereed
- presenteren aan werkgroep LEO HO
- verwachting begin/medio december gereed
- CROHO downloadbestand dan nog 6 – 8 weken beschikbaar



6 gegevens CROHO naar onderwijsinrichting RIO

Een aantal gegevens die nu in het CROHO zijn opgenomen maken in RIO geen onderdeel uit van de onderwijserkenning. Deze gegevens moet een instelling zelf in RIO vullen bij de onderwijsinrichting.

- deficiëntie, versneld traject, propedeutische fase, eisen werkzaamheden en deelnemersplaatsen (numerus fixus)
 - medio november informatie over hoe te vullen, wie maakt gebruik van de gegevens etc.
- datum einde instroom
 - verdere analyse en afstemming in de keten nodig, daarna z.s.m. meer informatie



Globale tijdlijn

Q4 2023

- ketentest TNO
- realisatie wijzigen en beëindigen
- analyse koppeling NVAO
- zoveel mogelijk afnemers van gegevens 'omgehangen' naar RIO
- registratie overzicht RIO

Q1 2024

- vervolg realisatie wijzigen en beëindigen
- realisatie koppeling NVAO
- ketentest wijzigen en beëindigen
- CROHO downloadbestand uit

Einde Q2 2024

- ketenacceptatie test
- LEO HO live, aCROHO uit



Ketentest Toets Nieuwe Opleiding

Wie?

- CDHO
- OCW
- HO-instellingen:
 - De Haagse Hogeschool
 - Hanzehogeschool
 - Rijksuniversiteit Groningen
 - Salta group
- DUO, afdeling SSG
- NVAO → later als koppeling gereed is

Doel

- vaststellen of het proces goed functioneert en de applicatie goed werkbaar is



Wat?

- Toets Nieuwe Opleiding

Wanneer?

- 7 t/m 21 november

Werkwijze

- testscenario's zijn beschreven en instructies zijn beschikbaar
- ketenpartner voert testscenario's uit en rapporteert resultaten, bevindingen en wensen
- DUO maakt voorzet met op te lossen bevindingen, wensen en prioritering
- voorzet wordt met ketenpartners besproken
- maken van afspraken rondom op te lossen bevindingen en wensen





DEMO

**LEO HO
&
Raadplegen RIO**



Hoe ziet het vervolg eruit?

- Volgende informatiesessie → Q1 2024, na realisatie wijzigen en beëindigen
- Sneak preview: webpagina LEO HO staat in de steigers!
Binnenkort meer informatie
- Informatie m.b.t. registratie overzicht RIO
- Status update HO ketenoverleg





Vragen?

Helpdesk RIO

050-5997738, optie 4, op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur

rio@duo.nl

