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Welkom
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• Presentatie door:

• Derk Jan Alberts, bedrijfsanalist 

• Wijnand Webbink, software ontwikkelaar

• Manon Groenewold, projectleider ketentesten LEO HO

• Martine Stijnenbosch, projectmanager

• Huishoudelijk

• Microfoon graag dempen

• Vragen tussendoor zijn welkom door het digitale handje op te 
steken

• Presentatie wordt gedeeld, geen opname

• Wie sluit er vandaag voor het eerst aan?



Inhoud
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• Terugblik eerdere informatiesessies

• aCROHO → LEO ho, onderdelen

• aCROHO → LEO ho, waar staan we nu?

• Ketentesten

• Demo LEO ho

• Hoe ziet het vervolg eruit?

• Waar vind je alle informatie?

==================

• CROHO → RIO, waar staan we nu?

• Overzicht Erkenningen ho

• Overstap afnemers naar RIO

• Datum Einde Instroom



Terugblik eerdere informatiesessies
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• Aanpak vervanging van:

➢ aCROHO door LEO ho → hier ligt in deze sessie de focus op

➢ CROHO door RIO 

• Informatiesessie voor alle inhoudelijk betrokkenen, CROHO 
contactpersonen, RIO ho contactpersonen, afnemers van 
gegevens etc.

• 7 maart, 10 mei en 8 november 2023

• Status update in ho-ketenoverleg, HOlink, …



Onderdelen LEO ho
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• Toets Nieuwe Opleiding (TNO)

• Wijzigen

- Procedures macrodoelmatigheid (CDHO)
• aanvraag nieuwe vestigingsplaats

• verplaatsing

• aanvraag vorm variant (voltijd/deeltijd/duaal)

• aanvraag wijziging onderdeel/subonderdeel

- Procedures accreditatie (NVAO)
• accreditatie bestaande opleiding (ABO)

• toets na 3 jaar

• bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs

• naamswijziging opleiding

• verlenging studieduur

• toets voorwaarden

• graadtoevoeging

aCROHO → LEO ho
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• Beëindigen van een opleiding

• Weinig voorkomende processen
• fusies

• planningsneutrale conversie

→ ketenproces niet geheel via LEO ho gefaciliteerd, wel de verwerking van besluiten

→ informatie volgt 

aCROHO → LEO ho



Waar staan we nu?
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• Realisatie van LEO ho in delen, livegang in 1 geheel

• Planning aangepast

• ‘wijzigen’ groter en complexer dan verwacht

• ketencomplexiteit zorgt voor extra werk en ‘rework’

• ketentestbevindingen

• wens om nieuwe opleidingen niet in RIO aan te maken maar in LEO ho

• Scope aanpassing 

• Koppeling LEO ho – NVAO naar 2025

• NVAO start met invoerschermen

• Livegang einde Q4 2024

aCROHO → LEO ho



8

• Toets Nieuwe Opleiding

• ketentest met ketenpartners uitgevoerd → toelichting door Manon

• realisatie ketentestbevindingen bijna gereed

• ‘Wijzigen’ CDHO procedures

• realisatie gereed

• 14 mei ketentest

• ‘Wijzigen’ NVAO procedures

• realisatie loopt

• medio juni ketentest 

aCROHO → LEO ho
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• Beëindigen van een opleiding

• ketentest 10 april uitgevoerd 

• prioritering en realisatie bevindingen

• NVAO

• realisatie invoerschermen start in mei

• Weinig voorkomende processen

• realisatie in de zomerperiode

• Na de zomer laatste bevindingen, ketenacceptatietest en implementatie 
periode

aCROHO → LEO ho



Ketentesten
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TNO

• Uitgevoerd

• Bevindingen en wensen TNO: verwerking technisch en in instructie

• Demo en hertest met werkgroep LEO ho

Beëindigen

• Uitgevoerd

• Bevindingen en wensen bespreken en vervolgens prioriteren 

met de deelnemende ketenpartners

Wijzigen procedures CDHO → 14 mei

Wijzigen procedures NVAO → half juni

Afsluitende ketenacceptatietest → begin Q4

• Prioriteringsproces 

aCROHO → LEO ho
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aCROHO → LEO ho



Toets Nieuwe Opleiding (TNO)

Proces op hoofdlijnen
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Wijzigingsprocedures



Hoe ziet het vervolg eruit?
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• HOlink 6 en 7 juni

• volgende informatiesessie → eind juni 2024 

• status update ho-ketenoverleg

In Q3 en Q4:

• informatiesessies

• implementatieplan, instructies, communicatie

• einde Q4 2024: LEO ho live, aCROHO uit

aCROHO → LEO ho



Waar vind je alle informatie?

15

• Webpagina: 
https://www.duo.nl/leo/

• algemene informatie

• planning

• documentatie

• Nieuwsberichten per mail en 
op Studielink platform

• Geef je gegevens door via 
rio@duo.nl

aCROHO → LEO ho

https://www.duo.nl/leo/
mailto:rio@duo.nl


Vragen?
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Helpdesk RIO

050-5997738, optie 3, op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur

rio@duo.nl

aCROHO → LEO ho

mailto:rio@duo.nl
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• CROHO → RIO (onderwijserkenningen deel)

• Opname CROHO gegevens in RIO → januari 2022

• mCROHO → raadplegen RIO

• CROHO downloadbestand → Overzicht Erkenningen ho

• Overstap afnemers CROHO gegevens naar RIO

• Joint degrees met buitenlandse instellingen → deze 
instellingen zijn nu ook zichtbaar in RIO

• Buitenlandse opleidingen en bijbehorende 
financieringsbesluiten t.b.v. studiefinanciering in RIO 
opgenomen

Waar staan we nu?

CROHO → RIO
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• beschikbaar via https://onderwijsdata.duo.nl/datasets

• filter op RIO of Hoger Onderwijs

• bevat de actuele gegevens van de OCW-erkende instellingen en opleidingen uit 
RIO

• vervanging CROHO downloadbestand 

• datum einde instroom nog niet opgenomen

• datum laatste levering CROHO downloadbestand wordt nog vastgesteld

• tijdige informatie naar de ho-keten zodat overstap mogelijk is

• ± 2 maanden tijd om over te stappen

• laatste versie van CROHO downloadbestand blijft beschikbaar (statische 
gegevens)

• verdere communicatie volgt

Overzicht Erkenningen ho

CROHO → RIO

https://onderwijsdata.duo.nl/datasets
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Overstap afnemers gegevens CROHO naar RIO

CROHO → RIO
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• datum einde instroom wordt gebruikt door Studielink en LCSK

• afstemming met koepels en afnemers (Studielink en LCSK)

• drie niveaus op datum einde instroom:
1. opleiding in zijn geheel

− wettelijke grondslag → onderwijserkenningen RIO
− vulling nu via aCROHO, straks via LEO ho
− wordt binnenkort opgenomen in RIO en Overzicht Erkenningen ho

2. opleiding gegeven op een vestiging
3. opleiding gegeven op een vestiging in een specifieke vorm

− geen wettelijke grondslag → onderwijsinrichting RIO
− Vulling nu via aCROHO, straks via OOAPI

→ Verdere afstemming nodig over vulling van datum einde instroom op vorm en 
vestiging → beleidswerkgroep

Voor jullie verandert er nu dus nog niets!

Datum Einde instroom

CROHO → RIO
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